



HAÏTI – Hauts de St. Marc (du 5 mars au 11 avril 2008)

Les intervenants



↑
Chau Tran Phuc
(retraité SAFEGE)

Objet : Approvisionnement en eau des Hauts de St. Marc, villages de Barbe et Moreau (4.000 h.)

Partenaires : COPLAN, CIDECS, SNEP, CHF

Financement : Ville de Paris

Réalisations de la missions :

- ☼ Démarrage du chantier (captage et réservoir). Retards dus à la lenteur des approvisionnements.
- ☼ Formation des ingénieurs de la société de génie civil
- ☼ Cours de TP pour l'équipe qui construira les bornes-fontaines.

Le chantier devrait durer 12 mois.



↑
Michel Dumont
(retraité LdE Bordeaux)

Travaux de construction du réservoir

